

新しい公共支援事業スケジュール（案，H22～）

生活文化課県民運動推進室

時期	県	国
H23. 1. 下旬	◎県基本方針（案），事業計画（案）の作成	
H23. 1. 24（月）		◎都道府県ヒアリング（事業方針，事業計画等について事前確認）
H23. 2. 中旬～	◎運営委員会設置準備（委員選任案の検討等） ◎事業要項，選定基準の検討 ◎委託先の検討	
H23. 2. 下旬～ 3. 下旬	◎H23. 第1回定例会 ・予算案（65,692千円）	
H23. 3. 10	◎国へ交付金請求（172,000千円）	
H23. 3. 22		◎国から交付金受領（172,000千円）
H23. 3. 下旬～	◎運営委員会委員委嘱打診	
H23. 4. 下旬	◎ <u>第1回運営委員会</u> （4/21，青少年会館） ・基本方針，事業計画 ・モデル事業要項，選定基準等 ◎事業（運営事務）委託契約 ◎市町村等説明会（4/25，県庁） ・新しい公共支援事業，モデル事業募集要項等 ◎各種委託事業実施	
H23. 6. 中旬	◎モデル事業取りまとめ	
H23. 6. 下旬	◎ <u>第2回運営委員会</u> ・モデル事業選定（プレゼン又はヒアリングによる）	
H23. 7. 上旬	◎モデル事業交付決定	
H23. 8. ～H24. 2	※モデル事業実施	
H23. 9. 下旬～	◎基金管理（事業実施状況調査） ◎H24 予算検討	※国へ6月ごとに進捗状況報告
H24. 2	◎ <u>第3回運営委員会</u> ・事業評価（実施状況，数値目標の達成状況等）	